



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
เทศบาลตำบลหนองควาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลตำบลหนองควาย  
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่



ประกาศเทศบาลตำบลหนองควาย  
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ได้ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายดังกล่าวด้วย โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานฯ และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้นายกเทศมนตรี และนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน สามารถดูรายละเอียดได้ทาง [www.nongkhwai.go.th](http://www.nongkhwai.go.th) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลหนองควาย และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลหนองควาย จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายณรงค์ อธิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองควายทราบ ซึ่งคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย



## สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	1 - 6
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	1
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	1 - 3
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	4
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน	5 - 6
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	7 - 11
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	8 - 11
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	12 - 47
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	12 -13
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	13 - 18
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	19 - 20
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ	21 - 44
5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	45 - 47
ส่วนที่ 4 ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น	48 - 60
ภาคผนวก	
1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลหนองควาย	
2. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย	
3. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ	
4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ	



## ส่วนที่ 1

### บทนำ

#### 1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันนี้มีอำนาจหน้าที่ ภารกิจเพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดในท้องถิ่นของตน “แผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งในปัจจุบันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วย

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความสำคัญ 5 ประการ คือ (1) เป็นการลดความไม่แน่นอน และปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (2) ทำให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ ๆ เข้ามาในองค์กร (3) ทำให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา (4) เป็นการลดความสูญเสียของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ (5) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ ทำให้การดำเนินงานบรรลุจุดมุ่งหมาย เป็นการประหยัด ลดความไม่แน่นอนใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ พัฒนาแรงจูงใจ พัฒนาการแข่งขัน และทำให้เกิดการประสานงานที่ดี

#### 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองควาย และสามารถแก้ไขปัญหา ได้ตรงกับความต้องการของประชาชน

2.4 เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

#### 3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล


จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากสามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการ

ดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, 29, 30 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 11, 12, 13 นำไปสู่การวัดความสำเร็จ ประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเพียงใด ได้ผลเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์ ตอบสนองวิสัยทัศน์ สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้หรือไม่ และในขณะเดียวกันก็สามารถรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป เทศบาลตำบลหนองควายมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยบุคลากรจากหลายฝ่าย ทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน การที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการอย่างแท้จริง



### แผนผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล





#### 4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลหนองควาย ดังนี้

##### 4.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(1) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

(2) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ 1 แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ 12 เดือน

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(3) ข้อมูลในระบบ e-plan ([www.dla.go.th](http://www.dla.go.th))

##### 4.2 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี การประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควายในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล ในภาพรวม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบล หนองควายในแต่ละยุทธศาสตร์

##### 4.3 การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม ความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

## 5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

5.1 ทำให้ทราบว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

5.2 ทำให้เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน การปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.3 ทำให้ทราบว่า จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

5.4 ทำให้ทราบว่า มาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5.5 ทำให้ทราบว่า ขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงาน ให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

5.6 ทำให้ทราบว่า แผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.7 ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติ ประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การ สนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

5.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่า แนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

5.9 การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้อง

กับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย



ส่วนที่ 2  
การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565						
ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (35 โครงการ)		
				คิดเป็นร้อยละ ของ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของ เทศบาลัญญัติ
1	บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	233	169,005,250.00			
2	ตั้งในเทศบาลัญญัติ งบประมาณ	92	35,810,500.00	39.49	38.05	38.05
3	จัดทำแผนการ ดำเนินงาน	92	35,810,500.00			
4	สามารถ ดำเนินการได้	35	20,590,477.53			

## 2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

### 2.2.1 แนวทางการติดตาม (monitoring)

การติดตามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณ (cost – effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น

- การให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ
- การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา
- การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย
- การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ

และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงาน

### 2.2.2 แนวทางการประเมินผล (Evaluation)

ในปัจจุบัน การประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการดำเนินการ ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การติดตามและประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ ในขณะที่การติดตามเป็นการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ การประเมินผลจะเป็นการบ่งบอกถึงผลที่เกิดจากการดำเนินการว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายตามแผนงาน/โครงการหรือไม่ อย่างไร การประเมินผลจึงเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัววัดและบอกว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นได้ผลเป็นอย่างไร เป็นไปตามที่มุ่งหวังมากน้อยเพียงใด และสามารถนำผลการประเมินนี้มาพิจารณาตัดสินใจในครั้งต่อไปอีกว่าควรจะมีการดำเนินการ



ตามโครงการนี้ต่อไปหรือควรจะหยุดดำเนินการเพียงแค่นี้ เพราะผลที่ได้จากการประเมินไม่ว่าจะเป็นผลผลิตหรือผลกระทบ จะเป็นตัวสะท้อนถึงความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ

### 2.2.3 วิธีการติดตามและประเมินผล

2.2.3.1 การประเมินประสิทธิผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.2.3.2 การประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2565

2.2.3.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน

### 2.2.4 ประเภทของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

จากการที่ระบบติดตามนั้น ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องดำเนินการภายในโครงการ ซึ่งถือเป็นการประเมินการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรของโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ และเป็นการควบคุมผลผลิตตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพราะฉะนั้นจึงแบ่งประเภทของการติดตามและประเมินผล ได้ดังนี้

2.2.4.1 การติดตามผลการดำเนินงาน เป็นรูปแบบของการติดตามที่พิจารณาว่าปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรของโครงการ ชนิดใดที่สามารถใช้ได้สอดคล้องกับงบประมาณ และตารางเวลาการดำเนินงานที่ตั้งไว้รวมไปถึงการพิจารณาผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าผลิตออกมาได้ตรงตามเวลาที่กำหนดไว้

2.2.4.2 การติดตามขั้นตอนการดำเนินงาน เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลไกการดำเนินงานโครงการ โดยทำการวิเคราะห์กระบวนการดำเนินงานในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ การรับรู้โครงการของกลุ่มเป้าหมายและการดำเนินงานโครงการสู่ผู้รับประโยชน์จากโครงการเหล่านี้ ความมีประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารและการเชื่อมต่อประสานระหว่างหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้รับประโยชน์ ความรวดเร็วและงบประมาณของกลไกการดำเนินงาน คุณภาพของผลผลิตที่วัดออกมาได้ การเปรียบเทียบทางเลือกวิธีการอื่นๆ ที่เป็นไปได้ การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น

### 2.2.5 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

2.2.5.1 ขั้นตอนการวางแผนระบบติดตาม ประกอบไปด้วยขั้นตอนย่อยดังต่อไปนี้

(1) กำหนดประเด็นในการติดตาม การดำเนินโครงการทุกประเภทย่อมมีความเกี่ยวข้องกับงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และเวลาที่ใช้ดำเนินการ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดประเด็นที่ใช้ติดตาม โดยปกติการศึกษาติดตามในเรื่องหนึ่ง ๆ สามารถทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีก็จะมี ความแตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของรายละเอียด ความซับซ้อน เวลาและงบประมาณ



ที่ผู้บริหารใช้ โครงการ จึงควรระบุชนิดของข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการได้รับการติดตาม ประเด็นในการติดตาม หรือข้อมูลป้อนกลับที่ต้องการนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

- การติดตามโครงการและผลผลิตที่ได้ โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับงบประมาณและตารางเวลาดำเนินการ
- การติดตามกระบวนการดำเนินการโครงการ ซึ่งให้ข้อมูลในด้านประสิทธิภาพของโครงการและได้รับประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย

(2) จัดตั้งหน่วยติดตามโครงการ เป็นการระบุจำนวนผู้ติดตามโครงการให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของโครงการ โดยมีเงื่อนไขในการติดตาม บุคลากรที่ติดตามควรจะมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการ และการติดตามโครงการต่าง ๆ หากบุคลากรในหน่วยติดตามมีจำนวนมากก็ควรที่จะมีการแบ่งความรับผิดชอบภายในการติดตาม เพื่อให้การประสานงานการดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามเวลาที่กำหนด

(3) กำหนดกรอบและเนื้อหาในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา โดยที่หน่วยติดตามประเมินผลจะต้องศึกษาภาพรวม ลักษณะของโครงการ/ กิจกรรม ต่างๆ และวัตถุประสงค์ในการติดตามก่อนที่จะสร้างตัวชี้วัดขึ้นมา และกำหนดขอบเขตระยะเวลาที่ใช้ในการติดตามประเมินผล นับตั้งแต่การวางแผนการติดตามประเมินผลจนถึงการจัดทำรายงานสรุปผลการติดตาม

2.2.5.2 ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ผู้ติดตามต้องออกเก็บข้อมูลโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามในขั้นต่อไป ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผล แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) เตรียมตัวก่อนเก็บข้อมูล ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูลหน่วยติดตามและประเมินผลควรกำหนดสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจน ได้แก่ ลักษณะของข้อมูลที่ต้องการนำมาจัดทำเป็นตัวชี้วัด วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดช่วงระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

(2) ติดตามเก็บข้อมูล จากการใช้วิธีที่ได้เลือกไว้ในหัวข้อที่ (1.1)

(3) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ เป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้รวบรวมมาแล้วนำมาวิเคราะห์ในรูปของตัวชี้วัดก่อนที่จะสรุปออกมาเป็นรายงาน

2.2.5.2 ขั้นตอนหลังการติดตาม หลังจากการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลตามตัวชี้วัดแล้ว หน่วยติดตามต้องจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผล เพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารโครงการโดยที่รูปแบบของรายงานจะต้องเป็นไปตามที่ผู้บริหารโครงการต้องการ และจัดทำรายงานให้ทันตามกำหนดการเพื่อเป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อใช้ในการแก้ไขปรับปรุงโครงการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การรายงานผลการติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ในระบบติดตามหนึ่ง ๆ อาจจะมีการจัดทำรายงานทั้ง 3 ประเภทนี้หรือไม่ก็ได้ จำนวนครั้งในการรายงาน และจำนวนเนื้อหาในรายงานนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่ใช้ในการติดตาม เช่น งบประมาณ ระยะเวลา บุคลากร เป็นต้น

ก. รายงานความก้าวหน้า (Progress Report) สามารถจัดทำออกมาในลักษณะรายงานรายเดือนหรือรายไตรมาสก็ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรายงาน รายงานชนิดนี้จะถูกใช้ป็นเครื่องมือทั่วไปในการควบคุมโครงการของผู้บริหาร รายละเอียดข้อมูลในรายงานประเภทนี้จะถูกนำไปใช้จัดทำรายงานอีก 2 ประเภท ต่อไป

ข. รายงานขั้นกลาง (Interim Report) เป็นรายงานที่ถูกจัดทำขึ้นในช่วงการดำเนินโครงการเน้นรายละเอียดในแต่ละประเด็นและปัญหาหลัก ๆ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการปรับโครงการ ลดขนาดโครงการ หรือสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด

ค. รายงานขั้นสุดท้าย (Final Report) เนื้อหาในรายงานกล่าวถึงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสั้น ๆ ภายหลังกสิ้นสุดโครงการ ทำให้เห็นการเปรียบเทียบงบประมาณ ผลผลิตและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นตัวสะท้อนถึงประสิทธิภาพของตัวโครงการและหน่วยงานที่ดำเนินโครงการ

โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก เช่น โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองควาย ควรมีการเผยแพร่รายงานการติดตามในวงกว้าง โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบผลการดำเนินโครงการ และเน้นความโปร่งใสของการดำเนินโครงการโดยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตามรูปแบบที่ใช้รายงานการติดตามให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบไม่จำเป็นต้องอยู่ในลักษณะของรายงานเสมอไป อาจสรุปผลการติดตามในรูปแบบอื่น ๆ ได้ เช่น การแจกหนังสือเล่มเล็ก ๆ การตีพิมพ์ประกาศให้ทราบ หรือการพบปะพูดคุยกับประชาคมท้องถิ่น เป็นต้น



### ส่วนที่ 3

#### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### 1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

#### เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล</b>		
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลและประชาคมตำบลพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</b>		
2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล	✓	
2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	



ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ 12 เดือน

คำชี้แจง : แบบที่ 2 แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และทุก ๆ 6 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

1.2 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

- ✓ (1) ไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2564)
- ✓ (2) ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม – มีนาคม 2565)
- ✓ (3) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน – มิถุนายน 2565)
- ✓ (4) ไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2565)

๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน

- ✓ (1) เดือน ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	123	73,260,700	44	19,377,700	82	34,828,000	47	35,119,300	48	94,748,300
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	8	1,205,000	14	1,697,000	9	1,155,000	8	1,355,000	13	11,691,000
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	50,000	6	130,000	9	215,000	9	215,000	13	10,784,000
4.ยุทธศาสตร์พัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	551,000	12	611,600	11	541,000	12	591,000	12	591,000
5.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	59	24,832,196	61	25,778,226	76	29,834,350	84	30,985,550	86	34,896,350
6.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม	8	250,000	10	245,000	8	990,000	8	2,360,000	17	9,510,000
7.ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	29	1,755,000	39	10,821,000	36	1,496,700	37	4,566,200	44	6,784,000
<b>รวม</b>	<b>242</b>	<b>101,903,896</b>	<b>186</b>	<b>58,660,526</b>	<b>231</b>	<b>69,060,050</b>	<b>205</b>	<b>75,192,050</b>	<b>233</b>	<b>169,005,250</b>



## 2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ				ลงนามสัญญา				เบิกจ่าย			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	48	16.17	94,748,300.00	53.11	27	17.20	12,763,900.00	28.25	13	25.00	2,789,194.82	12.38	7	16.28	1,389,294.82	6.68
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	12	4.04	11,691,000.00	6.55	4	2.55	165,000.00	0.37	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	4.38	10,784,000.00	6.05	6	3.82	50,000.00	0.11	5	9.62	26,644.00	0.12	5	11.63	26,644.00	0.13
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	12	4.04	591,000.00	0.33	9	5.73	243,300.00	0.54	7	13.46	162,620.71	0.72	7	16.28	162,620.71	0.78
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	86	28.96	34,896,350.00	19.56	16	10.19	19,534,900.00	43.23	8	15.38	19,074,150.00	84.64	7	16.28	18,874,150.00	90.80
6. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคม	17	5.70	9,510,000.00	5.33	5	3.18	7,100.00	0.02	1	1.92	2,042.00	0.01	1	2.33	2,042.00	0.01
7. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	44	14.82	6,784,600.00	3.80	25	15.92	3,046,300.00	6.74	10	19.23	285,726.00	1.27	8	18.60	135,726.00	0.65
ครุภัณฑ์	65	21.89	9,378,280.00	5.26	65	41.40	9,378,280.00	20.75	8	15.38	195,580.00	0.87	8	18.60	195,580.00	0.94
รวม	297	100.00	178,383,530.00	100.00	157	100.00	45,188,780.00	100.00	52	100.00	22,535,957.53	100.00	43	100.00	20,786,057.53	100.00



## 2.2 การจัดทำงบประมาณ

### 2.2.1 เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองควาย ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 157 โครงการ งบประมาณ 45,188,780.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	27	12,763,900.00
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	4	165,000.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	50,000.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	243,300.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	16	19,534,900.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	5	7,100.00
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	25	3,046,300.00
ครุภัณฑ์	65	9,378,280.00
<b>รวม</b>	<b>157</b>	<b>45,188,780.00</b>

### 2.3 การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลหนองควาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้มีการก่อกำหนด/ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 52 โครงการ จำนวนเงิน 22,535,957.53 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 43 โครงการ จำนวนเงิน 20,786,057.53 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ก่อกำหนด/ผูกพัน/ลงนามในสัญญา	การเบิกจ่ายงบประมาณ	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	27	12,763,900.00	13	1,389,294.82	7
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ	4	165,000.00	0	0.00	0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	50,000.00	5	26,644.00	5
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	9	243,300.00	7	162,620.71	7
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	16	19,534,900.00	8	18,874,150.00	7
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม	5	7,100.00	1	2,042.00	1
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	25	3,046,300.00	10	135,726.00	8

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	อนุมัติงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา	การเบิกจ่ายงบประมาณ	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณ
ครุภัณฑ์	65	9,378,280.00	8	195,580.00	8
รวม	157	45,188,780.00	52	20,786,057.53	43



### 3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเพื่อการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

กลุ่มตัวอย่าง (Sample group) หมายถึงบางส่วนของประชากรที่ถูกเลือกมาเป็นตัวแทนของประชากรที่ทำการศึกษา การใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กจะทำให้มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนมาก และการใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่จะมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนน้อย เนื่องจากขนาดกลุ่มตัวอย่างใหญ่ให้ข้อมูลที่เที่ยงตรงการคำนวณทางสถิติมีความถูกต้องมากกว่ากลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างยังมีขนาดใหญ่มากเท่าใด ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มจะลดน้อยลงแต่เมื่อถึงจุดหนึ่ง แม้จะเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้ใหญ่ขึ้นอีกแต่ความคลาดเคลื่อนก็ลดลงได้ไม่มากนัก

วิธีการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามแบบประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลหนองควายนั้น เลือกวิธีการใช้ตารางสำเร็จรูป ของเครจซี่และเมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ตารางนี้ใช้ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากรเช่นเดียวกัน และกำหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% สามารถคำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างกับประชาชนที่มีขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 10 ขึ้นไป ดังตาราง วิธีการอ่านตารางผู้วิจัยต้องทราบขนาดของประชากร เช่น ถ้าประชากรมีขนาดเท่ากับ 2,000 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการจะต้องเท่ากับ 322 คน เป็นต้น ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองควาย มีประชากร 11,039 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ที่ต้องการจะต้องเท่ากับ 375 คน

## ตารางของ Krejcie &amp; Morgan

ประชากร	ขนาด กลุ่มตัวอย่าง	ประชากร	ขนาด กลุ่มตัวอย่าง	ประชากร	ขนาด กลุ่มตัวอย่าง	ประชากร	ขนาด กลุ่มตัวอย่าง	ประชากร	ขนาด กลุ่มตัวอย่าง
10	10	120	92	340	181	1200	291	8000	367
15	14	130	97	360	186	1300	297	9000	368
20	19	140	103	380	191	1400	302	10000	370
25	24	150	108	400	196	1500	306	15000	375
30	28	160	113	420	201	1600	310	20000	377
35	32	170	118	440	205	1700	313	30000	379
40	36	180	123	460	210	1800	317	40000	380
45	40	190	127	480	214	1900	320	50000	381
50	44	200	132	500	217	2000	322	75000	382
55	48	210	136	550	226	2200	327	100000	384
60	52	220	140	600	234	2400	331		
65	56	230	144	650	242	2600	335		
70	69	240	148	700	248	2800	338		
75	68	250	152	750	254	3000	341		
80	66	260	155	800	260	3500	346		
85	70	270	159	850	265	4000	351		
90	73	280	162	900	269	4500	354		
95	76	290	165	950	274	5000	357		
100	80	300	169	1000	278	6000	361		
110	86	320	175	1100	285	7000	364		

#### 4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

##### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลหนองควาย
- 2.รายงานผลการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2565

##### ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2565

- 3.ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	บรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	48	27	56.25
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	13	4	30.77
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	6	46.16
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	12	9	75.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	86	16	18.61
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม	17	5	29.42
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	44	25	56.82
รวม	233	92	39.49



### ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน

#### 4.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	50.00	33.33	-
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	50.00	50.00	-
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	50.00	50.00	-
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	33.33	66.66	-
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	50.00	66.66	-
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	50.00	33.33	-
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	33.33	66.66	-
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	50.00	50.00	-
รวม	45.83	52.08	-

จากเกณฑ์ในการพิจารณาตามคู่มือการติดตามประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดว่าหากสัดส่วนของประชาชนที่พอใจ และพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่าเทศบาลตำบลหนองควายสามารถดำเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

จากผลการประเมินของเทศบาลตำบลหนองควายดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควายในภาพรวมอยู่ในระดับ ร้อยละ 97.81 ซึ่งแสดงว่าเทศบาลตำบลหนองควายได้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด จำแนกเป็นพอใจมากอยู่ในระดับร้อยละ 45.83 และพอใจอยู่ในระดับ 52.08

#### 5.ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานจำแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละยุทธศาสตร์ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และประโยชน์ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

## ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย

โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม 10) และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดเฉลี่ย และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางคมนาคมที่สะดวกเอื้ออำนวยสำหรับผู้สัญจร และขนถ่ายสินค้าพืชผลทางการเกษตร พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแก่ประชาชน ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ขุดคลองคลองเพื่ออุปโภคและทำการเกษตร

#### 1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	9.96	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	9.94	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	9.96	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	9.94	มากที่สุด
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.96	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	9.94	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9.94	มากที่สุด
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.98	มากที่สุด
<b>ภาพรวม</b>	<b>9.95</b>	<b>มากที่สุด</b>

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.95$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระดับความพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.98$ ) ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.96$ ) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมา คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.94$ ) ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม, มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ, การดำเนินงานเป็นไปตาม ระยะเวลาที่กำหนด, ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น ตามลำดับ



### ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า ช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในตำบล การปลูกฝังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกพืชผักสวนครัว การอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ การส่งเสริมการออม การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน

#### 1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	10.00	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	9.75	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	9.78	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	9.85	มากที่สุด
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.82	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	9.85	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9.96	มากที่สุด
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.89	มาก
<b>ภาพรวม</b>	<b>9.86</b>	<b>มากที่สุด</b>

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.86$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 10.00$ ) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.89$ ) ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.85$ ) ได้แก่ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ, การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.82$ ) ได้แก่ มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ/กิจกรรม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ แหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาขยะ การป้องกันและควบคุมปัญหามลพิษ การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียสิ่งปฏิกูลรักษาความสะอาดและการควบคุมมลพิษ

#### 1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	6.60	มาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	6.43	มาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	6.04	มาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	6.36	มาก
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	5.43	ปานกลาง
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	6.51	มาก
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	6.70	มาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	6.85	มาก
<b>ภาพรวม</b>	<b>6.37</b>	<b>มาก</b>

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 6.37$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 6.85$ ) ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 6.70$ ) ได้แก่ ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 6.60$ ) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรม การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีทางศาสนาและวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.56	มาก
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.37	มาก
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.44	มาก
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.27	มาก
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.10	มาก
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.17	มาก
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.37	มาก
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.46	มาก
<b>ภาพรวม</b>	<b>8.34</b>	<b>มาก</b>

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.56) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.44) รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.37) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ตามลำดับ



### ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม การให้บริการส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนทุกวัย อุทยานระดับหมู่บ้าน โครงการสงเคราะห์เป็ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ รวมทั้งการให้สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ฯลฯ

#### 1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความพึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	9.09	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	8.95	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	8.82	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	8.64	มากที่สุด
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.68	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.82	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	8.95	มากที่สุด
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.05	มากที่สุด
<b>ภาพรวม</b>	<b>8.88</b>	<b>มากที่สุด</b>

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{x} = 8.88$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.09$ ) ได้แก่ ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.05$ ) ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 8.95$ ) ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ตามลำดับ

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา 6 ด้านสังคม

โครงการ/กิจกรรม การเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยของ อปพร.การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
เสพติด ในสถานศึกษา การให้บริการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ

#### 1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.98	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	8.94	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	8.70	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	8.74	มากที่สุด
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.74	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.89	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	8.68	มากที่สุด
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.00	มากที่สุด
<b>ภาพรวม</b>	<b>8.83</b>	<b>มากที่สุด</b>

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย  
ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.83)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{x}$  = 9.00)  
ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย  
( $\bar{x}$  = 8.98) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนน  
เฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.94) ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
ตามลำดับ



### ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการ/กิจกรรม โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในองค์กร ในด้านการให้บริการประชาชน โครงการอบรมพนักงานจ้างทั่วไปหรือพนักงานจ้างของเทศบาล การมีส่วนร่วมของประชาชนการประชุมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ การส่งเสริมและพัฒนารายได้ของเทศบาล และจัดเครื่องใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

#### 1) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	9.57	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	9.55	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	9.27	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	9.22	มากที่สุด
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.08	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	9.04	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	9.20	มากที่สุด
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.14	มากที่สุด
<b>ภาพรวม</b>	<b>9.26</b>	<b>มากที่สุด</b>

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 7 ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.57) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.55) ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ



โดยสรุปผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม 10) และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดเฉลี่ย และสรุปเป็นภาพรวมความพึงพอใจ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ลำดับที่ 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.95) ลำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.86) ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.26) ลำดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.82) ลำดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสังคม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.83) ลำดับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.34) ลำดับที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 6.37)

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย  
ในภาพรวม เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

คำชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาล  
ตำบลหนองควายในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	211	56.27
หญิง	164	43.73
รวม	375	100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 375 คน ส่วนใหญ่  
เป็นเพศชาย จำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 56.27 เป็นเพศหญิง จำนวน 164 คิดเป็นร้อยละ  
43.73

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	45	12.00
20 – 30 ปี	93	24.80
31 – 40 ปี	57	15.20
41 – 50 ปี	65	17.33
51 – 60 ปี	71	18.93
มากกว่า 60 ปี	44	11.73
รวม	375	100

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 375 คน ส่วนใหญ่  
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80 รองลงมาอายุมากกว่า 51 - 60 ปี  
จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.93 และอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ  
17.33 ตามลำดับ

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	120	32.00
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	151	40.27
ปวส./อนุปริญญาตรี	28	7.47
ปริญญาตรี	63	16.80
สูงกว่าปริญญาตรี	13	3.47
อื่น ๆ	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>375</b>	<b>100</b>

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 375 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 40.27 รองลงมา มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 ตามลำดับ

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	30	8.00
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	40	10.67
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	50	13.33
รับจ้าง	123	32.80
นักเรียน นักศึกษา	74	19.73
เกษตรกร	35	9.33
อื่นๆ (ระบุ แม่บ้าน)	23	6.13
<b>รวม</b>	<b>375</b>	<b>100</b>

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 375 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 รองลงมา มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73 และมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตามลำดับ



**ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย**

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควายในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	75.97	27.35	0.00
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	69.89	33.43	0.00
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	70.17	32.60	0.55
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	63.81	38.95	0.55
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	58.84	43.65	1.10
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	62.43	37.85	2.76
7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	60.22	41.44	1.38
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	54.97	46.41	1.93
<b>รวม</b>	<b>62.49</b>	<b>36.51</b>	<b>1.00</b>
<b>ภาพรวม</b>	<b>62.49</b>		

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 375 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 62.49 โดยแบ่งเป็นระดับความพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 62.49 ระดับความพอใจ คิดเป็นร้อยละ 36.51 และระดับความไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามลำดับ

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย  
รายยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานของเทศบาล  
ตำบลหนองควายรายยุทธศาสตร์โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด  
ปีงบประมาณ

### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	211	56.27
หญิง	164	43.73
รวม	375	100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 375 คน ส่วนใหญ่  
เป็นเพศชาย จำนวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 56.27 เป็นเพศหญิง จำนวน 164 คิดเป็นร้อยละ  
43.73

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ

อายุ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี	45	12.00
20 - 30 ปี	93	24.80
31 - 40 ปี	57	15.20
41 - 50 ปี	65	17.33
51 - 60 ปี	71	18.93
มากกว่า 60 ปี	44	11.73
รวม	375	100

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 375 คน ส่วนใหญ่  
อายุระหว่าง 20 - 30 ปี จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80 รองลงมาอายุมากกว่า 51 - 60 ปี  
จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.93 และอายุระหว่าง 41 - 50 ปี จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ  
17.33 ตามลำดับ

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ประถมศึกษา	120	32.00
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	151	40.27
ปวส./อนุปริญญาตรี	28	7.47
ปริญญาตรี	63	16.80
สูงกว่าปริญญาตรี	13	3.47
อื่น ๆ	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>375</b>	<b>100</b>

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 375 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 40.27 รองลงมา มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80 ตามลำดับ

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ

อาชีพ	จำนวน	ร้อยละ
รับราชการ	30	8.00
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	40	10.67
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	50	13.33
รับจ้าง	123	32.80
นักเรียน นักศึกษา	74	19.73
เกษตรกร	35	9.33
อื่นๆ (ระบุ แม่บ้าน)	23	6.13
<b>รวม</b>	<b>375</b>	<b>100</b>

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 375 คน ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จำนวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80 รองลงมา มีอาชีพนักเรียน นักศึกษา จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73 และมีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ตามลำดับ



## ส่วนที่ 2

## ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	10.19	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	10.17	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	10.13	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	10.10	มากที่สุด
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10.21	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10.15	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	10.19	มากที่สุด
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.94	มากที่สุด
<b>ภาพรวม</b>	<b>10.14</b>	<b>มากที่สุด</b>

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 375 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 10.14$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{x} = 10.21$ ) ได้แก่ มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 10.19$ ) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 10.17$ ) ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ

## ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	9.21	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	9.21	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	9.09	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	9.04	มากที่สุด
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.02	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	9.00	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	9.00	มากที่สุด
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.04	มากที่สุด
<b>ภาพรวม</b>	<b>9.08</b>	<b>มากที่สุด</b>

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 375 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.08$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{x} = 9.21$ ) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.09$ ) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.04$ ) ได้แก่ มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ



ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	8.95	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	9.01	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	8.74	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	8.64	มากที่สุด
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.68	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.69	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	8.63	มากที่สุด
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.76	มากที่สุด
<b>ภาพรวม</b>	<b>8.76</b>	<b>มาก</b>

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 375 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{x}$  = 9.01) ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.95) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.76) ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	9.42	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	9.35	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	9.37	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	9.35	มากที่สุด
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.46	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	9.25	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	9.35	มากที่สุด
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.25	มากที่สุด
<b>ภาพรวม</b>	<b>9.35</b>	<b>มากที่สุด</b>

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 375 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{x}$  = 9.46) ได้แก่ มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.42) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.37) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมกิจกรรม ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	9.13	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	9.43	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	9.09	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	8.96	มากที่สุด
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10.41	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.82	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	8.70	มากที่สุด
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.70	มากที่สุด
<b>ภาพรวม</b>	<b>9.15</b>	<b>มาก</b>

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 375 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{x}$  = 10.41) ได้แก่ มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.43) ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.13) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	9.39	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	8.88	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	9.20	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	9.03	มากที่สุด
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.83	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.98	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	9.14	มากที่สุด
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	8.93	มากที่สุด
<b>ภาพรวม</b>	<b>9.05</b>	<b>มากที่สุด</b>

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 375 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.05$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{x} = 9.39$ ) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.20$ ) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม รองลงมาคะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.14$ ) ได้แก่ ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ตามลำดับ



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ความพึงพอใจ	คะแนนเฉลี่ย $\bar{x}$	ระดับความ พึงพอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	9.07	มากที่สุด
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม	9.07	มากที่สุด
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	9.07	มากที่สุด
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ ประชาชนทราบ	9.07	มากที่สุด
5) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.07	มากที่สุด
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	9.07	มากที่สุด
7) ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น	9.07	มากที่สุด
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	9.07	มากที่สุด
<b>ภาพรวม</b>	<b>9.07</b>	<b>มากที่สุด</b>

ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 375 คน มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควาย ในยุทธศาสตร์ที่ 7 ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x} = 9.07$ ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( $\bar{x} = 9.07$ ) ได้แก่ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม, มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม, มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม, มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ, มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม, การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด, ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามลำดับ

โดยสรุปผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น (คะแนนเต็ม 10) และนำคะแนนที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดมาคิดเฉลี่ย และสรุปเป็นภาพรวมความพึงพอใจ โดยเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

ลำดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 10.14)

ลำดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.35)

ลำดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.15)

ลำดับที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.08)

ลำดับที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ความพึงพอใจ  
อยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.07)

ลำดับที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสังคม ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 9.05)

ลำดับที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{x}$  = 8.76)

## 5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

### 5.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565) ของเทศบาลตำบลหนองควาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

5.2.1 ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนดำเนินงาน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565						
ลำดับ ที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (35 โครงการ)		
				คิดเป็นร้อยละ ของ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละ ของ แผนการ ดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของ เทศบาลัญญัติ
1	บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	233	169,005,250.00	39.49	38.05	38.05
2	ตั้งในเทศบาลัญญัติ งบประมาณ	92	35,810,500.00			
3	จัดทำแผนการ ดำเนินงาน	92	35,810,500.00			
4	สามารถ ดำเนินการได้	35	20,590,477.53			



## 5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

### สภาพปัญหาและอุปสรรค

- (1) งบประมาณของเทศบาล มีจำกัดจึงไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ตามความต้องการของประชาชนทั้งหมด
- (2) สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
- (3) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผนหรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้
- (4) โครงการพัฒนาที่ถูกบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ไม่สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณได้
- (5) ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ
- (6) ปัญหาด้านกฎหมายระเบียบที่ไม่ชัดเจนทำให้เทศบาลตำบลหนองควายไม่สามารถดำเนินการ โครงการได้เพราะอาจจะผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงินจึงทำให้ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้เท่าที่ควร

### สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

- (1) โครงการพัฒนาที่ถูกบรรจุไว้ในเทศบัญญัติ หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ไม่สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณได้
- (2) มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ
- (3) การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น งบประมาณ ปัญหาด้านกฎหมาย ฯลฯ
- (4) บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้

### ข้อเสนอแนะ

- (1) ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอกเพื่อหาแหล่งเงิน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น ประสานแผนกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอรับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
- (2) สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

(3) ควรดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

(4) หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

(5) แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์/ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง

#### ส่วนที่ 4

#### ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ข้อ 7 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารคำอธิบายแนวทางปฏิบัติตามที่ส่งมาด้วย 4

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ สามารถนำเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลหนองควายเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองควายโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาดังกล่าว โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้



## ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2561 - 2565 ของเทศบาลตำบลหนองควาย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	16
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	15	12.5
3. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	65	55
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(10)	8.5
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(10)	8.4
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(10)	9.0
3.4 วิสัยทัศน์	(5)	4.5
3.5 กลยุทธ์	(5)	4
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4
3.8 แผนงาน	(5)	4
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4
3.10 ผลผลิต/โครงการ	(5)	4
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>83.5</b>

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลหนองควาย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ เทศบาลตำบลหนอง ควาย	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง	20 (3)	16.0 2.5
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	2.0
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(2)	1.5
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	1.5
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น	(2)	1.5
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ ศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	2.0
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	1.5
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	1.5
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข ปัญหา ปรัชญาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับ การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	(3)	2.0

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	<p><b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b></p> <p>(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองควาย นโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองควาย รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	15 (2)	12.5 1.5
	<p>(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>	(1)	1.0
	<p>(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p>	(2)	2.0
	<p>(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p>	(2)	1.5
	<p>(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p>	(2)	1.5
	<p>(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Therat (อุปสรรค)</p>	(2)	1.0
	<p>(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา</p>	(2)	2.0



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	(1)	1.0
	(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖3 เช่นผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61-๒๕63	(1)	1.0
3. ยุทธศาสตร์	<b>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</b>	65	55.0
3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองควาย	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองควาย และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(10)	8.5
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(10)	8.5
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักพระราชบัญญัติแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(10)	9.0
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่เทศบาลตำบลหนองควาย ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะเทศบาลตำบลหนองควายและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(5)	4.5
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลหนองควายที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	4.0

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	4.0
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลหนองควาย ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	4.0
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองควายที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	4.5
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองควาย	(5)	4.0
3.10 ผลผลิต/โครงการ	ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุดกลุ่ม หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างถูกต้องและครบถ้วน	(5)	4.0
<b>รวมคะแนน</b>		100	83.50

## การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลหนองควาย

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	10	8.5
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	8.5
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	7.5
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	10	8.5
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	60	48.0
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.0
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	3.5
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(5)	4.5
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(5)	4.0
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(5)	3.5
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.0
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(5)	3.5
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(5)	4.0
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(5)	4.5
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ	(5)	4.0
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(5)	4.0
<b>รวมคะแนน</b>	<b>100</b>	<b>81.00</b>



## การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. 2561 – 2565 ของเทศบาลตำบลหนองควาย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ เทศบาลตำบลหนองควาย (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	8.5
2. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงปริมาณ	2) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้ วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการ จริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตาม หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	10	8.5
3. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง คุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มี สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวรสามารถใช้งานได้ ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ	10	7.5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
	<p>วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p> <p>2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)</p>		
4. แผนงาน และ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	<p>1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบล หนองควายในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการ พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p> <p>2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก ประชากรรัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น</p>	10	8.5
5.โครงการพัฒนา 5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มี วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตำบลหนองควายและดำเนินการเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบล หนองควายที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนา อะไรในอนาคต</p>	60 (5)	4.5

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	4.0
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจน นำไปสู่ การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลา ดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	3.5
5.4 โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ 20 ปี	โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง (5) โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิด ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	4.0
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็น ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต ประเทศไทย 2579 (5)	(5)	4.0



ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
	<p>ยึดหลักการนำไปสู่การ ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา</p> <p>(1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม</p> <p>(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง</p> <p>(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>		
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0	<p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม</p> <p>(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย วิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	(5)	3.5
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น	(5)	4.0

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
	เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน		
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น	(5)	3.5
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	4.0
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง งบประมาณรายจ่ายในเทศบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ	(5)	4.50

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	4.0
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	4.0
<b>รวมคะแนน</b>		<b>100</b>	<b>81.00</b>



# ภาคผนวก



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองควาย

ที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองควาย ที่ ๗๐๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลหนองควายได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายไว้แล้ว และคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้พ้นตำแหน่งเนื่องจากหมดวาระ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม ข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘, ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ข้อ ๕ และข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ประกอบด้วย

- |                              |                             |         |
|------------------------------|-----------------------------|---------|
| ๑. นายสุรพงษ์ คำสร้อย        | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย | กรรมการ |
| ๒. นายนิคม อินใจมา           | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย | กรรมการ |
| ๓. นางสาวยุพิน คำชาย         | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย | กรรมการ |
| ๔. ว่าที่ร้อยโทเสน่ห์ ก้อนใจ | ผู้แทนประชาคม               | กรรมการ |
| ๕. นายเรวัต เลิศจิราวัฒน์    | ผู้แทนประชาคม               | กรรมการ |
| ๖. นายเอกชัย จันทร์คำ        | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๗. นายไพโรจน์ รัตนติลกุล     | ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กรรมการ |
| ๘. นายวชิระ สีจันทร์         | ผู้ทรงคุณวุฒิ               | กรรมการ |
| ๙. นางนันทพร ปวงสวัสดิ์      | ผู้ทรงคุณวุฒิ               | กรรมการ |
| ๑๐. นายมงคลศักดิ์ เมืองธรรม  | ปลัดเทศบาลตำบลหนองควาย      | กรรมการ |
| ๑๑. นายประสิทธิ์ สุทธนะ      | หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล      | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๕. โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายณรงค์ ริลา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย





คำสั่งเทศบาลตำบลหนองควาย

ที่ ๑๘๘๕ / ๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลหนองควาย ที่ ๗๕๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ดังนี้

๑. ว่าที่ร้อยโทเสนห์ ก้อนใจ ผู้แทนประชาคม ประธานกรรมการ
๒. นายประสิทธิ์ สุทธนะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายณรงค์ ธิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองควาย  
ที่ ๐๒๒ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองควาย ที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากมีการโอนย้ายของพนักงานเทศบาล นายประสิทธิ์ สุทธนะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ซึ่งทำให้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายไม่เป็นปัจจุบัน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘, ข้อ ๑๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙, ข้อ ๕ และข้อ ๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย จึงให้แก้ไขคำสั่งเทศบาลตำบลหนองควาย ที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการเฉพาะราย เป็นคณะกรรมการในลำดับที่ ๑๑ ดังนี้

เดิม

๑๑. นายประสิทธิ์ สุทธนะ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ


เป็น

๑๑. นางพวงผกา พรหมมา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กรรมการ

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเดิมทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

  
(นายณรงค์ ธิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย



คำสั่งเทศบาลตำบลหนองควาย

ที่ ๐๖๒๘/๒๕๖๔

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย  
เป็นการเฉพาะราย

\*\*\*\*\*

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองควาย ที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ทำให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล ฯ สิ้นสุดลง ส่งผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ สิ้นสุดสมาชิกภาพตามไปด้วย จึงทำให้คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควายไม่เป็นปัจจุบัน และเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ประกอบกับการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองควาย สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควายจำนวนสามคน จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นายเทศมนตรีตำบลหนองควาย จึงให้แก้ไขคำสั่งเทศบาลตำบลหนองควาย ที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการเฉพาะรายเป็นคณะกรรมการในลำดับที่ ๑ - ๓ ดังนี้

เดิม

- |                       |                                    |         |
|-----------------------|------------------------------------|---------|
| ๑. นายสุรพงษ์ คำสร้อย | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควายกรรมการ |         |
| ๒. นายนิคม อินใจมา    | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย        | กรรมการ |
| ๓. นางสาวยุพิน คำชาย  | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย        | กรรมการ |

เป็น

- |                      |                             |         |
|----------------------|-----------------------------|---------|
| ๑. นางสาวยุพิน คำชาย | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย | กรรมการ |
| ๒. นายอุทัย กา วิไล  | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย | กรรมการ |
| ๓. นายนิคม อินใจมา   | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองควาย | กรรมการ |

นอกนั้นให้เป็นไปตามคำสั่งเทศบาลตำบลหนองควาย ที่ ๑๘๕๒/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองควาย ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกประการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ จีลา)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองควาย



แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

\*\*\*\*\*

**คำชี้แจง** แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑. เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน ...๓๐ กันยายน ๒๕๖๕.....

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕**

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจ		
๓. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๔. การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น		
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน		
๖. ด้านการพัฒนาสังคม		
๗. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		
<b>ภาพรวม</b>		

## ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

## ๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหนองควายในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
<b>ภาพรวม</b>			

## ๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

## ๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
<b>ภาพรวม</b>	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจ

## ๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
<b>ภาพรวม</b>	



**ยุทธศาสตร์ที่ ๓** การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
<b>ภาพรวม</b>	

**ยุทธศาสตร์ที่ ๔** การพัฒนาการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
<b>ภาพรวม</b>	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## ๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
<b>ภาพรวม</b>	

## ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาสังคม

## ๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
<b>ภาพรวม</b>	



## ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

## ๑) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
<b>ภาพรวม</b>	

























